



Tenero, 26 ottobre 2023

## INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

### Riqualifica Via San Gottardo Misura PALoc 3 TIM 21.4

Gentili signore,  
Egregi signori,

il Municipio di Tenero-Contra desidera portare all'attenzione della popolazione lo stato dei lavori concernenti le fermate dei bus in Piazza Canevascini.

#### **Situazione iniziale**

Nel mese di giugno del 2022 il Consiglio comunale ha approvato il Messaggio municipale 5/22 e concedeva al Municipio il credito necessario per portare a compimento la misura PALoc 3 TIM 21.4. Una parte del credito approvato era destinata alla messa a norma delle due fermate del bus Tenero Piazza, sia direzione Bellinzona che direzione Locarno.

Nello specifico, il progetto approvato dal Consiglio comunale nel 2022 prevedeva:

#### Fermata bus direzione Bellinzona

- 2 pensiline di attesa + 1 pensilina per biciclette;
- muro di contenimento con corona orizzontale per superare la differenza di quota tra la Piazza e la zona d'attesa dell'utenza dei Bus. L'altezza del muro di contenimento non era definita e l'approfondimento era delegato alla fase esecutiva.

#### Fermata bus direzione Locarno

- 1 pensilina parallela a Via San Gottardo in corrispondenza dell'imbocco di Via delle Pergole;
- mantenimento del muro posteriore alla pensilina (di sostegno di Via delle Pergole) e creazione aiuola verde.

Quanto sopra è andato successivamente in pubblicazione quale progetto stradale regolarmente approvato e cresciuto in giudicato e del quale il Municipio dispone di una regolare licenza.

#### **Sviluppo progettuale esecutivo**

Ad inizio 2023 i progettisti e il Municipio hanno preso atto di alcune nuove disposizioni cantonali sulle pensiline dei bus. In particolare, si cita, *"le vetrate delle nuove pensiline non devono essere completamente trasparenti ma realizzate in modo da risultare un ostacolo per gli uccelli"*.

Considerato quanto sopra, considerato altresì che nel mentre, sempre nel corso del 2022, il Municipio ha preso atto di un progetto di massima per il rifacimento completo di Piazza Canevascini, i progettisti hanno colto l'occasione per sottoporre all'Esecutivo una variante di progetto che fosse in sinergia con il futuro lavoro (per il quale non vi è una tempistica precisa di realizzazione, va detto), di rifacimento della Piazza Canevascini. Scopo del progetto era quello di salvaguardare la Piazza Canevascini quale area di pregio dal traffico della Via San Gottardo e non di certo quello di isolarla. I progettisti, in data 6 marzo 2023, hanno dunque incontrato una delegazione municipale composta dai Capi dicastero ambiente, edilizia e mobilità nonché dal tecnico comunale. Ai 4 rappresentanti nel gruppo di lavoro è stata presentata una variante di progetto che prevedesse quanto segue:

#### Fermata bus direzione Bellinzona


- 1 pensilina d'attesa doppia;
- sostituzione dei muretti previsti inizialmente con una struttura in cemento armato (quota corona 218.65) con conseguente rinuncia alla posa di un vetro a tergo della pensilina, sostituito dalla parete in CA.



#### Fermata bus direzione Locarno

- demolizione del muro esistente di sostegno di Via alle Pergole per evitare il "buco" sul retro della pensilina (sicurezza per pedoni in transito su Via alle Pergole);
- creazione di un nuovo muro in CA dietro la pensilina (parallelo a Via San Gottardo) con maggior altezza della corona (quota corona + 218.41) per impedire la caduta di chi transita in Via alle Pergole.

L'e-mail redatta dai progettisti, spedita successivamente alla riunione del 6 marzo 2023 e contenente la descrizione della modifica di progetto ed il rendering è stata in seguito condivisa con tutti i municipali e la modifica è stata discussa e approvata dal Municipio senza obiezione alcuna nonostante la decisione non sia stata formalizzata. Di seguito l'estratto del rendering della variante di progetto:




*Estratto della variante di progetto presentata*

#### **Fermo lavori e ritorno al progetto iniziale (con piccole modifiche esecutive)**

Giovedì 12 ottobre, con effetto da venerdì 13 ottobre 2023, il Municipio ha ordinato il fermo lavori. Preso coscienza della situazione, l'Esecutivo e i progettisti hanno deciso di analizzare nuovamente la stessa. Lunedì 16 ottobre 2023, dunque, è stato organizzato un incontro urgente con i progettisti e sono state trovate nuove soluzioni che permettessero una maggior integrazione di alcune modifiche con la situazione in essere senza stravolgere completamente i lavori già effettuati. La soluzione trovata, dunque, permetterà di rispettare il progetto stradale ma al contempo di migliorare alcuni aspetti che sono stati approfonditi nella fase esecutiva. Le modifiche, nonché alcuni lavori inizialmente già effettuati, non porteranno costi aggiuntivi a carico del nostro Comune. Mercoledì 25 ottobre 2023 i lavori sono ripresi e saranno conclusi entro fine 2023 come da estratti sottostanti:



*Pensilina direzione Bellinzona (esecuzione finale)*



*Pensilina direzione Locarno (esecuzione finale)*

Allo stato attuale rimangono unicamente da definire gli ultimi dettagli relativi alla pensilina per le biciclette, per la quale il Municipio predilige una soluzione squadrata che riprenda la forma architettonica delle pensiline che saranno posate.



## Comune di Tenero-Contra

Via Stazione 7  
6598 Tenero

Telefono: 091 735 16 50  
www.tenero-contra.ch  
cancelleria@tenero-contra.ch

---

### Conclusioni

Mediante la presente circolare di informazione alla popolazione il Municipio desidera chiarire la situazione in essere presso la nostra Piazza Canevascini. Nel corso degli ultimi giorni sono circolate alcune informazioni non corrette e la volontà è dunque di chiarire che il Municipio ha agito collegialmente e che sempre collegialmente è stata trovata la soluzione che meglio si integrasse con la situazione presente presso la nostra Piazza. Al contempo desideriamo informare che tutti i platani presenti saranno mantenuti e preservati e che non saranno realizzati servizi igienici supplementari a quelli già presenti, che saranno invece mantenuti così come da situazione attuale.

In fede.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco:

f.to Marco Radaelli

Il Segretario:

f.to Nicola Maggetti